

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu khảo sát thiết kế công trình Nhà hiệu bộ và phục vụ học tập Trường mầm non xã Bình An

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của UBND xã Bình An về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ, dự toán khảo sát thiết kế lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nhà hiệu bộ và phục vụ học tập Trường mầm non xã Bình An;

Theo đề nghị của Ban Tài chính - Ngân sách, Ban Địa chính Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nhà hiệu bộ và phục vụ học tập Trường mầm non xã Bình An với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các ông Công chức Văn phòng - thống kê, Công chức Tài chính - kế toán, Công chức Địa chính - xây dựng và môi trường và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, HSXD.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đặng Hồng Thuần

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BÌNH AN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

PHỤ LỤC

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nhà hiệu bộ và phục vụ học tập Trường mầm non xã Bình An
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của UBND xã Bình An)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	01.DA: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	292.648.000	Nguồn ngân sách xã và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu		Tháng 02 năm 2024	Trọn gói	30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	02.DA Giám sát công tác khảo sát xây dựng	2.282.000		Chỉ định thầu		Tháng 02 năm 2024	Trọn gói	10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng 294.930.000 đồng								

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đặng Hồng Thuần